


Приложение №1
к приказу от 29.05.2014 г. № 25а/05-04

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с №2

«Октябренок»

 С.А. Розова

**План мероприятий по подготовке к переходу на
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования в МДОУ детский сад № 2 «Октябренок»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС			
Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МДОУ
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	В течение года	Заведующий	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС
Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	2015 г.	Заведующий	Устав ДОУ
Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2015 г.	Заведующий	Программа развития
Разработка ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, корректировка разделов ООП с учетом методических рекомендаций	2014 по мере включения в федеральный реестр примерных ООП ДО	Заведующий	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС			
Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ	Май 2014 г.	Заведующий	Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ
Разработка и утверждение	Май 2014 г.	Заведующий	Разработан план-

плана-графика введения ФГОС ДО в ДОУ

график введения ФГОС ДО

Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе с ФГОС ДО

2014 г.

Заведующий,
педагоги

Разработка положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО в ДОУ

Май 2014г

заведующий

Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО

3. Создание кадрового и методического обеспечения реализации ФГОС

Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО

2014-2015 гг.

Заведующий

Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС

Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС

2014 г.

Заведующий

Разработаны планы-графики КПК

Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ДОУ (семинары)

2014-2015 гг

Заведующий

Повышение квалификации педагогических

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ; ознакомление с реестром примерных ООП, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО

В течение 2014 – 2015г

Заведующий

Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС

Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДО

сентябрь 2014

Заведующий

Составлен план поэтапного перехода на ФГОС ДО

Участие в работе РМО по вопросам введения ФГОС ДО, сбор практических материалов по использованию современных

2014-2016

Заведующий

Создание картотеки

технологий

4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС

Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально)

Февраль 2014 – сентябрь 2016

Заведующий

•
Корректировка плана ежеквартально

Формирование предложений в проект бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС

•
Сентябрь 2014 г.

Заведующий

Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий

Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации приёма и ухода за детьми.

2014 г.

Заведующий

Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на приём и уход за детьми.

Исполнение муниципальных заданий

2014 – 2016 гг.

Заведующий

Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОУ

5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС

Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний

2014-2016

Заведующий, педагоги

Информирование общественности о ходе и реализации внедрения ФГОС ДО

Внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в публичный отчет

Заведующий

Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

Привлечение родительского комитета к проектированию ООП

2015 г.

Заведующий.

ООП

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС

Приобретение оборудования для развивающей предметно-

В течение 2014 – 2016

Создание развивающей

пространственной среды в ДОУ

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС

Оснащение методического кабинета печатными и электронными образовательными ресурсами ООП

В течение года
2014 – 2016
годов

• Выставка методической литературы в методическом кабинете